

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6**  
**к проектной декларации ООО «СУ – 2 ЖД»**  
**на строительство многоквартирного жилого дома**  
**по ул. Осаново, 20а, город Вологда**

от 10 марта 2017 года

**1. Пункт 10 проектной декларации изложить в следующей редакции:**

**«10. Этапы и сроки его реализации:**

1 этап – подготовительный (работы, связанные с подготовкой строительной площадки), октябрь-ноябрь 2015 года.

2 этап – основной, строительство осуществляется в один этап, до 30.04.2017 года.»

**2. Пункт 12 проектной декларации изложить в следующей редакции:**

**«12. Разрешение на строительство.**

Разрешение на строительство № 35-24-215-2015 от 07 октября 2015 года, выдано Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды. Срок действия разрешения - до 30 апреля 2017 года.»

**3. Пункт 20 проектной декларации изложить в следующей редакции:**


**«20. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:**

30 апреля 2017 года»

**4. Пункт 24 проектной декларации изложить в следующей редакции:**

**«24. Перечень организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчиков):**

ООО «СТРОИМ 35» »

Генеральный директор ООО «СУ – 2 ЖД»  И.Б. Аринич